

**COMUNE DI BRANZI  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

**OPERE PUBBLICHE 2013 - 2016**

DENOMINAZIONE OPERA	AMBITO DI INTERVENTO	NOMINATIVO RUP	SPESA COMPLESSIVA INIZIALE PER INVESTIMENTO (€)	SPESA COMPLESSIVA FINALE PER INVESTIMENTO (€)	SCOSTAMENTO SPESA PER INVESTIMENTO (€)	IMPORTO CONTRATTUALE INIZIALE (€)	IMPORTO CONTRATTUALE FINALE (€)	MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO	DATA INIZIO LAVORI	DATA VERBALE DI ULTIMAZIONE	NOTE
REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO VALLE SCURA - TORRENTE VALLE SCURA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PARTE ALTA DEL BACINO.	DIFESA DEL SUOLO	DE VUONO DOTT. SAVERIO	€ 700.000,00	€ 753.552,65	€ 53.552,65	€ 476.475,00	€ 536.018,17	PERIZIA DI VARIANTE	10/05/2013	30/09/2013	Scostamento finanziario autorizzato da Regione Lombardia (a seguito di dissesto superficiale verificatosi durante il corso dei lavori) con l'utilizzo dell'intero ribasso di gara e finanziamento regionale integrativo pari ad € 53.552,65.
BONIFICA CAMPO DI MINERALIZZAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI RESTI MORTALI E CREMAZIONI NEL CIMITERO COMUNALE	SERVIZI CIMITERIALI	DE VUONO DOTT. SAVERIO	€ 67.970,00	€ 93.771,95	€ 25.801,95	€ 61.101,50	€ 93.771,95	PERIZIA DI VARIANTE	13/05/2013	11/10/2013	Scostamento finanziario autorizzato con D.G.C.31/3 del 11/10/2013 a seguito di maggior numero di salme in stato indecomposto, superiore alle iniziali stime progettuali.
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	IMPIANTI SPORTIVI	DE VUONO DOTT. SAVERIO	€ 50.426,45	€ 50.426,45	€ -	€ 38.348,56	€ 39.929,75	PERIZIA DI VARIANTE	04/11/2013	09/04/2014	
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE	SERVIZI SCOLASTICI	DE VUONO DOTT. SAVERIO	€ 250.000,00	€ 247.108,20	-€ 2.891,80	€ 184.750,00	€ 189.162,89	PERIZIA DI VARIANTE	20/12/2013	12/09/2014	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FERMANEVE PARTE SOMMITALE PIZZO DELL'ORTO E INTEGRAZIONE SISTEMA DI DIFESA - I STRALCIO - SITO VALANGHIVO VALLE RUINE	PUBBLICA INCOLUMITA'	DE VUONO DOTT. SAVERIO	€ 553.000,00	€ 547.213,85	-€ 5.786,15	€ 366.298,85	€ 384.599,38	PERIZIA DI VARIANTE	26/06/2014	21/10/2014	
MANUTENZIONE URGENTE DI OPERE A DIFESA DALLE VALANGHE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - SITO VALANGHIVO VALLE GRANDE	PUBBLICA INCOLUMITA'	DE VUONO DOTT. SAVERIO	€ 100.900,00	€ 100.893,85	-€ 6,15	€ 73.606,34	€ 75.042,18	PERIZIA DI VARIANTE	05/09/2014	24/10/2014	
MANUTENZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA PARTE ALTA DEL BACINO VALLE SCURA	DIFESA DEL SUOLO	DE VUONO DOTT. SAVERIO	€ 75.240,00	€ 70.800,20	-€ 4.439,80	€ 49.119,17	€ 49.119,17		26/04/2016	08/07/2016	
RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PECCETA MONTANA LOC.TAJADE	DIFESA DEL SUOLO	DE VUONO DOTT. SAVERIO	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ -	€ 68.430,00	€ 68.430,00		04/06/2016	10/01/2017	
RIORDINO RETE IDRICA E FOGNARIA VIA RIVIONI	SOTTOSERVIZI	DE VUONO DOTT. SAVERIO	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ -	€ 46.852,40	€ 46.852,40		26/09/2016	31/07/2017	